

請求書 提出前にコピーを取り、貴社の控えとしてください

令和 2 年 5 月 末日 締切分

金子建設工業(株) 金子 太郎 代理人

所在地	山形県米沢市城北7丁目3-37		
名称	〇〇〇建設株式会社		
	代表取締役社長 〇〇太郎		
業者コード	9999	電話	0238-23-7337 FAX 0238-24-7333

注文番号 12345

工事名 金工様邸新築工事 工事番号 31-501

当初契約額(税込)	変更額(税込)	変更後の額(税込)
1,650,000	715,000	2,365,000
出来高A(累計)	既請求額B(累計)	当月請求額(A-B)
1,760,000	1,650,000	110,000

※以下は当社の使用欄です。

① 出来高合計額	② 支払済合計額	③ 今回支払可能額(①-②)
1,760,000		
④ 保留・その他		③ 差引支払可能額(③-④)
⑥ 立替金相殺額	⑦ 値引	⑧ 支払決定額

決	済				現場代理人

伝票日付※ / / 伝No.※

請求明細書

月日	項 目	契約金額(税抜)	累計出来高%	金 額
4/30	内装工事	1,500,000	100%	1,500,000
5/31	追加工事	500,000	50%	250,000
5/31	減額工事	-150,000	100%	-150,000
小 計				1,600,000
消 費 税 10 %				160,000
税 込 金 額 (Aと一致)				1,760,000

当社担当代理人名をフルネームで記入

押印のないものは、  
受理できません

注文書に記載してある業者コード・注文番号を正確に入力して下さい

工事名・工事番号は正確に記入

複数の変更がある場合は、  
その合計額を記入

↓以下は当社の使用欄です。

第 回支払	コード※	立替先の名称	立替の内容	金額	伝票No.※
今回精算					
支払日					
/					

※は監理部が記入します